



5.- Líneas Estratégicas		Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov-20
5.1 Reporte de Avances	Reporte de avance (Firma Alcalde y CAC) a Seremi de Medio Ambiente								X				
5.2 Informe final de las líneas estratégicas	Informe final de ejecución de líneas estratégicas con medios de verificación												X
5.3 Difusión de los resultados finales	Difusión a CAC y CAM con sus actas correspondiente y pagina web												X
6.-Ordenanza Ambiental		Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov-20
6.1 Elaboración Ordenanza Ambiental	Redacción borrador		X										
6.2 Participación Ciudadana	Plan de Participación Ciudadana							X	X	X	X		
	Actas de reuniones, talleres de difusión, u otros.												
6.3 Ordenanza Ambiental Aprobada	Ordenanza Ambiental creada y aprobada. Decreto											X	
7.-Presupuesto GAL		Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov-20
7.1 Ejecución de presupuesto interno comprometido en Nivel 1	Informe ejecución de presupuesto comprometido									X	X	X	X
8.- Educación Ambiental Formal.		Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov-20
8.1 Promover el ingreso de establecimientos al proceso SNCAE	Copia de ingreso al SNCAE u otro documento que dé cuenta del avance del proceso de los establecimientos.				X	X	X						
8.2 Incluir temática ambiental en PADEM	PADEM con contenido ambiental para 2019								X	X			
8.3 Promover PEI de establecimientos en concordancia con la estrategia ambiental.	Respaldo de acciones para la inclusión de la temática ambiental en el PEI de los establecimientos								X	X			
	Acciones en los establecimientos en reciclaje, eficiencia hídrica y energética.							X		X			
8.4 Promover creación grupos de forjadores ambientales o afines.	Al menos 1 Club de forjadores ambientales.									X			

